

① 정책사업명	용해 생태체험시설 조성사업(목포 플레이파크)		
② 추진배경	전국 4대 관광거점육성도시 위상에 맞는 가족단위 이색적인 시설 등 도입을 통한 체험관광 랜드마크 조성으로 관광시너지 효과 증대		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 남농로 115(자연사박물관 인근) ○ 사 업 량 : 연면적 1,627.2m²(지하1/지상2), 실내모험체험시설 ○ 사 업 비 : 7,000백만원(특교세 500 / 균특 1,500 / 시비 5,000) - 건축공사비 40억, 실내모험시설 27억, 용역비 3억		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	시설8급 기세원
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2020~2024
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 목포 플레이파크 낙찰자 결정 및 계약체결	'25.04.28.	이정순 과장 김현곤 팀장 배준희 주무관	
○ 목포 플레이파크 공사 준공	'24.06.27.	이정순 과장 서신우 팀장 배준희 주무관	
○ 목포 플레이파크 명칭 변경	'24.01.10.	이정순 과장 서신우 팀장 배준희 주무관	
○ 목포 플레이파크 실내체험놀이 시설 제작 및 설치 착수	'23.07.25.	강광률 과장 서신우 팀장 배준희 주무관	
○ 용해 생태체험시설 조성사업착공	'23.01.09.	이승만 과장 조정양 팀장 김재훈 주무관	
○ 용해 생태체험시설 조성사업 발주 계획 보고	'22.12.08.	박태윤 과장 김만재 팀장 김재훈 주무관	
○ 목포시건축위원회 구조심의 요청(건축행정과)	'22.12.05.	박태윤 과장 김만재 팀장 김재훈 주무관	
○ 지방재정 도 투자심사 요청	'22.05.18.	정지숙 과장 김만재 팀장 김승만 주무관	

○ 2022년 제2회 목포시 건설기술 심의 대상공사 안건 제출	'22.05.11.	정지숙 과장 김만재 팀장 김승만 주무관
○ 용해동 생태체험시설 조성사업 건물 배치 위치변경 검토보고	'21.10.13.	김종식 시장 강효석 부시장 강명원 국장 정지숙 과장 김만재 팀장 김승만 주무관
○ 고하 만남의 생태공원 조성사업 기본구상 및 사업위치 변경 검토보고	'20.12.01.	김종식 시장 김신남 부시장 김영숙 국장 김명준 과장 김광호 팀장 김승만 주무관
○ 2020년 균특회계 지방이양 (전환)사업 계획서 제출	'19.11.11.	김영숙 국장 김광호 과장 박정은 주무관