

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-74) 산정근린공원 민간공원조성 특례사업		
② 추진배경	장기미집행 도시공원 중 면적이 50,000m <sup>2</sup> 이상이고 개발 가용지 및 입지여건이 양호한 산정공원에 대하여 전체면적의 70%이상을 도시공원을 설치하여 공원관리청에 기부채납하는 제도		
③ 사업개요	○ 위 치 : 연산동 산45-4번지 일원 ○ 규 모 : 총면적 471,457m <sup>2</sup> ○ 사업내용 공원조성 346,129.18m <sup>2</sup> , 비공원시설 125,327.82m <sup>2</sup> ○ 사 업 비 : 4,993억원 ○ 사업기간 : 2018. 1 ~ 2023. 12		
④ 사업부서	공원녹지과	⑤ 담당자	녹지7급 전옥형 공원녹지과장 박진홍
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2018. ~ 2023.
〈그간 주요 추진내용〉			
목포 산정근린공원 민간공원 조성 사업지구 토지 등 보상계획 열람 공고	‘21.4.15.	박진홍 공원녹지과장 진헌민 공원시설팀장 전옥형 주무관	
산정근린공원 민간공원 특례사업 보상협의회 개최 결과 보고	‘21.3.9.	박금재 도시발전사업단장 박진홍 공원녹지과장 진헌민 공원시설팀장 전옥형 주무관	
실시계획 인가고시 ※ 목포 도시계획시설(산정근린공 원)사업 실시계획인가 통보	‘20.6.18.	김동호 공원녹지과장 진헌민 공원시설팀장 전옥형 주무관	
협약서 최종(안) 검토 보고	‘20.2.17	김종식 시장 김신남 부시장 김종진 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 진헌민 공원시설팀장 전옥형 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉			
목포시 도시공원위원회 개최 결과 보고	‘19.10.18	김신남 부시장 곽재구 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 진헌민 공원시설팀장 전옥형 주무관	
제안(안) 수용 및 향후 추진 계획	‘19. 9. 6	김종식 시장 김신남 부시장 곽재구 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 진헌민 공원시설팀장 전옥형 주무관	
산정근린공원 민간공원조성 특례사업 제안심사위원회 심사결과 보고	‘19. 3. 7	시장 부시장 도시발전사업단장 과 장 책임관 실무관	김종식 정순주 서태빈 김진호 김상문 전옥형
산정근린공원 민간공원조성 특례사업 제3자 제안 및 시행자지침 공고 추진 계획	‘18.12.21	시장 부시장 도시발전사업단장 과 장 책임관 실무관	김종식 정순주 서태빈 김진호 김상문 전옥형
산정근린공원 민간공원조성 특례사업 추진 계획 보고	‘18.9.20	시장 부시장 도시발전사업단장 과 장 책임관 실무관	김종식 정순주 서태빈 김진호 김상문 전옥형
민간공원조성 특례사업 세부 추진 일정 검토보고	‘18.3.28	시장 부시장 도시발전사업단장 과 장 책임관 실무관	박홍률 이인곤 서태빈 김진호 김상문 전옥형
민간공원조성 특례사업 관련 검토보고	‘17.5.8	시장 부시장 도시발전사업단장 과 장 책임관 실무관	박홍률 이인곤 김창옥 김진호 김상문 김현수