

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-04) 구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성사업		
② 추진배경	원도심 유휴공간인 구)목포세관 부지 일원을 맛의 도시 목포를 알리고 목포를 찾는 관광객이 직접 체험하고 즐길 수 있는 다양한 먹거리 문화를 제공하는 복합문화시설로 구성하고자함		
③ 사업개요	○ 주요 사업 내용 ▶ 큰 창고 - 미식체험프로그램 운영, 미식관광 연구, 레시피 개발 ▶ 작은창고 - 구)목포세관 역사관, 스마트관광 플랫폼 ▶ 야외공간 - 시민 쉼터, 지역문화 행사를 즐길 수 있는 야외 공연장		
④ 사업부서	목포시청 관광과	⑤ 담당자	행정 8급 임성훈 관광과장 정지숙
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2020. 7. ~ 2022. 4
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 제안서 평가위원회 구성 추가 계획 (세관창고 활용 복합문화공간조성 디자인 및 실시설계 제작설치용역)	‘20.08.20.	김영숙 관광문화체육국장 김명준 관광과장 김만수 맛의도시팀장	
○ 용역시행결의서(세관창고 활용 복합문화공간조성사업, 총괄분)	‘20.08.21.	김종식 시 장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김명준 관광과장 김만수 맛의도시팀장 박세원 주무관	
○ 용역시행결의서(세관창고 활용 복합문화공간조성사업, 1차분)	‘20.08.21.	김종식 시 장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김명준 관광과장 김만수 맛의도시팀장 박세원 주무관	
○ 구)세관창고활용 복합문화공간 조성 디자인 및 실시설계 제작설치 용역 제안서 평가위원 선발계획(안)	‘20.09.23.	김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김명준 관광과장 김만수 맛의도시팀장 박세원 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성 용역 평가위원 선발 및 제안서 평가 계획	‘20.09.29.	김종식 시 장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김명준 관광과장 김만수 맛의도시팀장 박세원 주무관
○ 구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성 디자인 및 실시설계 제작설치용역 제안서 평가 결과 보고	‘20.10.15.	김종식 시 장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김명준 관광과장 김만수 맛의도시팀장 박세원 주무관
○ 구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성 용역 협상 결과 보고	‘20.11.05.	김종식 시 장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김명준 관광과장 김만수 맛의도시팀장 박세원 주무관
○ 「구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성 디자인 및 실시설계·제작설치 용역」 자문위원단 구성 계획(안)	‘21.01.04.	김종식 시 장 강효석 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김명준 관광과장 김만수 맛의도시팀장 박세원 주무관
○ 구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성 디자인 및 실시설계·제작설치 용역 착수보고회 개최 결과	‘21.01.13.	김종식 시 장 강효석 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김명준 관광과장 김만수 맛의도시팀장 박세원 주무관
○ 『구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성 용역』 중간보고회 개최 결과	‘21.04.23.	김종식 시 장 강효석 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김선호 관광과장 임희선 맛의도시팀장 임성훈 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 구)목포세관 활용 복합문화공간 활용 계획	‘21.05.31.	김종식 시 장 강효석 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김선호 관광과장 임희선 맛의도시팀장 임성훈 주무관
○ 구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성 사업 기본설계 최종 보고회 개최 결과	‘21.6.29.	강효석 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김선호 관광과장 임희선 맛의도시팀장 임성훈 주무관
○ 구)목포세관창고 복합문화공간 푸드콘서트 추진계획(안)	‘21.9.17.	김종식 시 장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 관광과장 김희라 맛의도시팀장 임성훈 주무관
○ 「구)목포세관 활용 복합문화공간 조성 사업」 변경 계약 검토 보고(안)	‘21.10.29.	김종식 시 장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 관광과장 김희라 맛의도시팀장 임성훈 주무관
○ 용역시행결의서[변경_구)목포세관 창고 활용 복합문화공간 조성 사업 (총괄분)]	‘21.11.04.	김종식 시 장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 관광과장 김희라 맛의도시팀장 임성훈 주무관
○ 용역시행결의서[변경_구)목포세관 창고 활용 복합문화공간 조성 사업 (1차분)]	‘21.11.04.	김종식 시 장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 관광과장 김희라 맛의도시팀장 임성훈 주무관
○ 「구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성 사업」 전기 및 정보통신 공사 발주계획	‘21.11.17.	김종식 시 장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 관광과장 김희라 맛의도시팀장 임성훈 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 공사시행결의서(구, 목포세관창고 복합문화공간 전기공사)	‘21.11.17.	김종식 시 장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 관광과장 김희라 맛의도시팀장 임성훈 주무관
○ 용역시행결의서(구, 목포세관창고 활용 복합문화공간 조성 공간 디자인 및 실시설계, 제작설치 2차분)	‘21.12.24.	김종식 시 장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 관광과장 김희라 맛의도시팀장 임성훈 주무관
○ 구)목포세관창고 활용 복합문화 공간 조성 디자인 및 실시설계 제작설치용역(1차분) 잔금 집행	‘21.12.26.	김종식 시 장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 관광과장 김희라 맛의도시팀장 임성훈 주무관
○ (가칭)「구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성 사업」 제안 사항 반영 검토(안) 보고	‘22.03.04.	김종식 시 장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 관광과장 김희라 맛의도시팀장 임성훈 주무관
○ 용역시행결의서(「구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성 디자인 및 실시설계, 제작설치」 총괄분)	‘22.03.07.	김종식 시 장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 관광과장 김희라 맛의도시팀장 임성훈 주무관
○ 용역시행결의서(「구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성 디자인 및 실시설계, 제작설치」 2차분)	‘22.03.07.	김종식 시 장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 관광과장 김희라 맛의도시팀장 임성훈 주무관
○ 목포미식문화갤러리-해관1897 개관식	‘22.06.22.	김종식 시 장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 관광과장 김희라 맛의도시팀장 임성훈 주무관