

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-67) 고하도 목화단지 조성사업		
② 추진배경	국내 최초 재배된 목화(육지면)의 잠재된 역사적 가치를 통해 관광객 및 방문객들이 즐길 수 있는 시설물 조성하고, 주민의 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여코자 추진함		
③ 사업개요	○ 추진기간 : 2019 ~ 2021(3년간) ○ 총사업비 : 42억원(군특 21, 시비 21) ○ 사업내용 : 목화체험전시장, 목화정원, 어린이놀이터 등		
④ 사업부서	공원녹지과	⑤ 담당자	녹지7급 허지수 공원녹지과장 박진홍
⑥ 선정기준	10억 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2019~2021
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 고하도 도심권 생활정원 발주 계획 검토보고 -사업기간 : 21. 9. ~ 12. -사 업 비 : 5억원	‘21. 9. 3.	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 박진홍 공원녹지과장 진현민 공원시설팀장 허지수 주무관	
○ 고하도 어린이놀이기구 설치계획 -사업기간 : 20. 6. ~ 10. -사 업 비 : 5억원	‘20. 3. 13.	김종식 시장 김신남 부시장 김종진 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 진현민 공원시설팀장 이종희 주무관	
○ 목화체험장 조성 및 전시물 제작·설치 - 사업기간 : 19.7.29.~20.5. 2. - 사 업 비 : 금2,671백만원	‘19. 7.	김종식 시장 김신남 부시장 김종진 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 진현민 공원시설팀장 이종희 주무관	
○ 고하도 목화체험전시장 기본구상 및 전시계획 용역 준공 - 사업기간 : 19. 3. 11. ~ 19. 4. 17. - 사 업 비 : 금19,620천원	‘19. 4. 17.	김진호 공원녹지과장 김상문 공원시설팀장 이종희 주무관 용역사 명신기업 대표 이정철	

○ 관광자원개발사업 사업계획 변경 승인 (목화체험전시장)	‘19. 3. 6.	김진호 공원녹지과장 김상문 공원시설팀장 이종희 주무관
○ 국유재산 사용허가(최초) ○ 목화단지 부지(국유지) 확보	‘16. 9. 6.	과 장 김진호 책임관 최현모 실무관 정장범