

① 정책사업명	목포시 스마트도시계획 수립용역		
② 추진배경	4차 산업혁명에 대응할 수 있는 최신 스마트기술을 활용하여 시민에게 안전하고 편리한 스마트도시를 구축하고, 고령화사회 대응 및 청년 일자리 창출 등 도시경쟁력 강화를 위한 체계적인 스마트도시계획 수립하고자함.		
③ 사업개요	- 용역기간 : 2023. 4. ~ 2024. 12. (착수일로부터 12개월) ※국토교통부 회람 및 승인절차기간 불포함 - 용역범위 : 2024년~2028년(5년), 목포시 행정구역 전체(51.65km²) - 소요예산 : 253,000천원 (부가세 포함) - 과업내용 - 목포시 지역현황 및 여건분석, 도시문제점 개선방안 제시 - 市 특성을 고려한 스마트도시 기본방향, 비전, 추진전략 수립 - 지속가능한 목포시 특화형 스마트시티 전략사업 발굴		
④ 사업부서	전략산업과	⑤ 담당자	전산9급 박정일
⑥ 선정기준	1억원 이상 연구용역	⑦ 사업기간	2023~2024.12.(완료)
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 용역 완료보고회 개최 - 국토부 승인 '24.12.09.	'24. 12. 23.	차명신 미래전략산업국장 천승환 전략산업과장 김광명 미래산업팀장 박정일 주무관	
○ 용역 일시정지해제 - 국토부 회람 및 승인절차 소요기간	'24. 12. 16.	천승환 전략산업과장 김광명 미래산업팀장 박정일 주무관	
○ 용역 일시정지 - 국토부 회람 및 승인절차 소요기간	'24. 04. 09.	박이배 스마트정보과장 김광명 정보산업팀장 이혜지 주무관	
○ 목포시 스마트도시계획 헬프데스크 참석 - 스마트도시계획 수립 방향 및 유의사항 등에 관한 기본교육 및 체계적 지원	'24. 03. 06.	박이배 스마트정보과장 김광명 정보산업팀장 이혜지 주무관	

○ 용역 중간보고회 개최	'24. 02. 16.	이영권 기획청년국장 박이배 스마트정보과장 김광명 정보산업팀장 이혜지 주무관
○ 용역 착수보고회 개최	'23. 05. 22.	김병중 기획청년국장 박이배 스마트정보과장 박경희 정보산업팀장 김은주 주무관
○ 목포시 스마트도시계획 수립용역 계약체결	'23. 04. 17.	박이배 스마트정보과장 박경희 정보산업팀장 김은주 주무관
○ 제안서평가 협상적격자 선정	'23. 03. 30.	박이배 스마트정보과장 박경희 정보산업팀장 김은주 주무관
○ 계약심사 및 일상감사	'23. 02. 09.	박이배 스마트정보과장 박경희 정보산업팀장 김은주 주무관
○ 목포시 스마트도시계획 수립용역 추진계획 수립	'23. 02. 08.	박홍률 시장 소영호 부시장 김병중 기획청년국장 박이배 스마트정보과장 박경희 정보산업팀장 김은주 주무관