

① 정책사업명	어촌뉴딜300 노후어항 현대화사업 지속추진 ※ 고하도 어촌뉴딜 300사업		
② 추진배경	○ 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양관광 활성화를 통한 어민들의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 고하도 일원 ○ 사업내용 : 어촌어항 현대화사업 + 특화사업 + S/W사업 ○ 사 업 비 : 12,341백만원(국비 86억, 도비 11억, 시비 26억)		
④ 사업부서	해양개발과	⑤ 담당자	시설7급 김승만
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2021 ~ 2025
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 고하도 주민사랑방 조성공사 착공	'25. 2.	강혜선 해양개발과장 정성훈 섬자원개발팀장 박창현 주무관 시공사 : (유)수산개발	
○ 고하도 쉼터 건립 공사 착공	'24. 6.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 박창현 주무관 시공사 : (유)수산개발	
○ 고하도 마을회관 건립 공사 착공	'24. 6.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 박창현 주무관 시공사 : 자이종합건설(주)	
○ 고하도 마을방송 시스템 구매 및 설치	'24. 6.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 박창현 주무관 시공사 : (주)우보시스템	
○ 고하도 CCTV 구매 및 설치 추진	'24. 5.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 박창현 주무관 시공사 : (주)포덱스 시스템	
○ 고하도 탐방로 진입로 개설공사 착공	'24. 3.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 강기한 주무관 시공사 : 대동종합건설	
○ 고하도 탐방로 정비사업 착공	'23. 6.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 강기한 주무관 시공사 : 금윤건설(주)	

○ 고하도 마을회관 건립 도시관리 계획 변경 용역 착수	'23. 5.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 이광윤 주무관 시공사 : (주)우리자연개발
○ 고하도 선착장 정비사업 재해예 방 기술지도 용역 착수	'23. 3.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 강기한 주무관 시공사 : 대한건설안전지도사
○ 고하도 선착장 정비사업 착공	'23. 3.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 강기한 주무관 시공사 : 태광종합건설
○ 고하도 탐방로 정비사업 실시설 계 용역	'23. 1.	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 강기한 주무관 시공사 : (주)남우기술공사
○ 공공건축물 건립 건축설계 용역 추진	'22. 9.	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 이광윤 주무관 시공사 : 지평건축사
○ 지역역량강화사업 용역 추진	'22. 5.	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 김환웅 주무관 시공사 : (주)상상오
○ 고하도항 선착장 실시설계용역 착수	'21. 5.	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무황 주무관 시공사 : 도시종합건설(주)
○ 기본계획 수립 용역 입찰 공고	'21. 4.	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 이석태 주무관
○ 대상지 확정(해양수산부)	'20. 12.	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무황 주무관
○ 사업신청서(예비계획서) 접수	'20. 9.	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무황 주무관
○ 예비계획 수립용역 착수	'20. 5.	김 총 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무황 주무관