

① 정책사업명	1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업								
② 추진배경	쇠퇴한 원도심 지역에 대한 도시재생사업 추진으로 역사문화재생을 통한 삶의 질 향상을 통한 상권활성화 및 도시경쟁력 강화								
③ 사업개요	○ 사업명 : 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 ○ 내 용								
	사업 권역	재생유형	면적 (천㎡)	사업비(억원)				사업기간	비고
				계	국비	지방비	기타		
	1897 개항문화거리	중심시가지형	294	345.08	150	100.5	94.58	'18~'24	
④ 사업부서	도시재생과			⑤ 담당자		행정6급 박영애			
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업			⑦ 사업기간		2018 ~ 2025			
〈그간 주요 추진내용〉									
○ 청년창업 인큐베이팅플랫폼 신축공사 (건축, 토목, 기계) 설계변경 검토 보고		'25.3.25.		박홍률 시장 이상진 부시장 오병주 도시공원국장 이충완 도시재생과장 강지한 재생사업팀장 이상진 주무관					
○ 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 청년창업 인큐베이팅 플랫폼 준공식 추진계획		'25.3.12.		박홍률 시장 이상진 부시장 오병주 도시공원국장 이충완 도시재생과장 강지한 재생사업팀장 윤강영 주무관					
○ 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 「2025 주민공모사업 추진계획」		'25.3.10.		오병주 도시공원국장 이충완 도시재생과장 강지한 재생사업팀장 박영애 주무관					
○ 청년 창업 인큐베이팅플랫폼 신축공사 실정보고 검토 보고		'25.1.15.		오병주 도시공원국장 이충완 도시재생과장 강지한 재생사업팀장 이상진 주무관					

○ 청년 창업 인큐베이팅플랫폼 신축공사 실정보고 검토 보고	'25.1.15.	오병주 도시공원국장 이충완 도시재생과장 강지한 재생사업팀장 이상진 주무관
○ 청년창업 인큐베이팅플랫폼 설계 변경 검토 보고	'24.12.18.	박홍률 시장 이상진 부시장 오병주 도시공원국장 이충완 도시재생과장 강지한 재생사업팀장 이상진 주무관
○ 개항거리 어울림플랫폼 신축공사 건설사업비(기금) 지급 검토 보고	'24.11.15.	박홍률 시장 이상진 부시장 오병주 도시공원국장 이충완 도시재생과장 강지한 재생사업팀장 이상진 주무관
○ 「1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업」 도시재생 활성화계획 4차 변경(안) 보고	'24.8.8.	박홍률 시장 이상진 부시장 오병주 도시공원국장 이충완 도시재생과장 강지한 재생사업팀장 박영애 주무관
○ 청년창업 인큐베이팅 플랫폼(건축,토목, 기계) 파일공법 선정 추진계획 검토 보고	'24.3.5	박홍률 시장 이상진 부시장 정병철 도시발전사업단장 이충완 도시재생과장 강지한 재생사업팀장 이상진 주무관
○ 1897 개항문화거리 가로조성사업 공공시설물 인계인수 계획보고	'24.2.26	정병철 도시발전사업단장 이충완 도시재생과장 강지한 재생사업팀장 김은향 주무관
○ 청년창업 인큐베이팅 플랫폼 착공식 추진보고	'23.11.15	소영호 부시장 김영숙 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 강지한 재생사업팀장 한명우 주무관
○ 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜 사업 만호동 해산물상가 1897 거리 축제 관련 검토 보고	'23.9.6	박홍률 시장 소영호 부시장 김영숙 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 강지한 재생사업팀장 박영애 주무관

○ 1897개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 도시재생활성화계획 3차 변경(안) 보고	'23.6.9	박홍률 시장 소영호 부시장 조선아 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 김상문 재생사업팀장 조용진 주무관
○ 1897 개항문화거리 도보루트사업 구 대광전자 활용(안)검토보고	'22.12.12	박홍률 시장 소영호 부시장 조선아 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 김상문 재생사업팀장 송보라 주무관
○ 1897 개항문화거리 도시재생뉴딜사업 집수리 지원사업 3차 추진계획 보고	'22.11.08	조선아 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 김상문 재생사업팀장 한명우 주무관
○ 1897 개항문화거리 도시재생뉴딜사업 어울림플랫폼 실시협약 체결 계획보고	'22.10.05	박홍률 시장 소영호 부시장 조선아 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 김상문 재생사업팀장 한명우 주무관
○ 1897 개항문화거리 도시재생뉴딜사업 도시재생활성화계획 2차 변경(안)보고	'22.9.26	박홍률 시장 소영호 부시장 조선아 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 김상문 재생사업팀장 조용진 주무관
○ 1897 개항문화거리 가로조성 유달 만호동 일원 일방통행 시행계획보고	'22.9.26	박홍률 시장 소영호 부시장 조선아 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 김상문 재생사업팀장 김사무엘 주무관
○ 제2회 만호동 해산물상가 건맥 1897 축제 계획보고	'22.9.20	박홍률 시장 소영호 부시장 조선아 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 김상문 재생사업팀장 송보라 주무관
○ 1897 개항문화거리 가로조성 유달 만호동 일원 일방통행 시행계획보고	'22.6.8	김종식 시장 강효석 부시장 조선아 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 김광선 재생사업팀장 김사무엘 주무관
○ 목포모자아트갤러리 전시설계 및 전시물제작설치 추진사항 보고	'22.5.24	강효석 부시장 조선아 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 김광선 재생사업팀장 조용진 주무관

○ 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 집수리 지원사업(2차) 추진 계획 보고	'22.5.12	조선아 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 김광선 사업팀장 한명우 주무관
○ 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 주차장 조성완료에 따른 인계인수계획보고	'22.4.18	강효석 부시장 조선아 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 김광선 재생사업팀장 김사무엘 주무관
○ 1897 개항문화거리 스토리북 제작용역 발주계획보고	'22.3.24	조선아 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 김광선 사업팀장 송보라 주무관
○ 2021년도 1897 개항문화거리 집수리 지원사업 추진 계획보고	'21.09.29	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 정순인 재생사업팀장 김자현 주무관
○ 1897 개항문화거리 도시재생 탐방안내센터 철거 및 리모델링 공사 발주계획	'21.07.20	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 천승환 재생사업팀장 김자현 주무관
○ 1897 개항장 주차장 조성공사 발주보고	'21.04.14	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 천승환 재생사업팀장 김경석 주무관
○ 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 활성화계획 변경(안) 보고	'21.02.24	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 천승환 재생사업팀장 조용진 주무관
○ 창업인큐베이팅 플랫폼 조성 공간 도시관리계획 결정 검토 보고	'20.10.05	김종식 시장 김신남 부시장 김의숙 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 정봉채 재생사업팀장 김경석 주무관
○ 1897 개항문화거리 가로조성 발주계획	'20.06.16	김종식 시장 김신남 부시장 김종진 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 정봉채 재생사업팀장 김태성 주무관

○ 1897 개항문화거리 가로조성 추진계획	'19.05.09	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 강혜선 재생사업팀장 김태성 주무관
○ 도시재생 뉴딜사업 토지 및 건축물 매입계획 보고	'19.02.11.	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 강혜선 재생사업팀장 조용진 주무관
○ 뉴딜사업 추진 계획	'18.01.29.	박홍률 시장 정순주 부시장 김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업담당 김도관 실무관
○ 뉴딜사업 공모 계획	'17.10.10.	박홍률 시장 이인곤 부시장 김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업담당 김도관 실무관