

① 정책사업명	목포시 시내버스 노선체계 전면개편 및 준공영제 실행방안 연구용역		
② 추진배경	○ 시내버스 공론화 추진 결과에 따른 합리적인 시내버스 운영 방안을 모색하고자 노선체계 전면개편과 공론화 위원회 권고안에 이행을 위한 목포형 준공영제 도입 방안을 연구코자 함.		
③ 사업개요	○ 용역명 : 목포시 시내버스 노선체계 전면개편 및 준공영제 실행방안 연구용역 ○ 과업기간 : 2022. 3. ~ 2023. 7.(착수일로부터 17개월) ○ 계약금액 : 195백만원 (시비) ○ 계약방법 : 경쟁입찰 (협상에 의한 계약) ○ 주요내용 - 노선개편 : 노선개편 및 시민공청회, 재정지원 절감 효과 분석 등 - 준공영제 : 목포형 준공영제 실행방안, 표준운송원가 지침 마련 등		
④ 사업부서	목포시 교통행정과	⑤ 담당자	행정6급(일반임기제) 이재훈
⑥ 선정기준	1억원 이상의 연구용역	⑦ 사업기간	'22. 3. ~ '23. 7.

<그간 주요 추진내용>

○ 용역 완료	'23. 7. 30.	박홍률 시장 노기창 안전도시건설국장 윤병종 교통행정과장 진광선 시내버스정책TF팀장 이재훈 주무관
○ 용역 최종보고회(시장님, 시의회 상임위원회, 목포 시내버스 재정 지원 심의위원회)	'23. 7. 17. '23. 7. 24. ~7. 27. '23. 7. 24.	윤병종 교통행정과장 진광선 시내버스정책TF팀장 이재훈 주무관
○ 노선개편 관련 추가 의견 반영을 위한 용역 기간 연장 및 설계 변경 * 30일 연장, 180백만원에서 195백만원으로 15백만원 증액	'23. 6. 5.	노기창 안전도시건설국장 윤병종 교통행정과장 진광선 시내버스정책TF팀장 이재훈 주무관
○ 노선개편 관련 추가 의견 수렴 (홈페이지, 교육청 등 관련 기관)	'23. 5. 26.~	윤병종 교통행정과장 진광선 시내버스정책TF팀장 이재훈 주무관

○ 노선개편안 주민설명회	'23. 5. 17. ~5. 24.	박홍률 시장 노기창 안전도시건설국장 윤병종 교통행정과장 진광선 시내버스정책TF팀장 이재훈 주무관
○ 용역 중간보고회(시장님, 시의회 도시건설위원회, 목포 시내버스 재정 지원 심의위원회)	'23. 4. 14. '23. 4. 25. '23. 5. 15.	윤병종 교통행정과장 진광선 시내버스정책TF팀장 이재훈 주무관
○ 노선 개편 관계자 회의(5회) 및 노선개편안 검증 운행(5회)	'23. 3. 7. ~ 4 .30.	윤병종 교통행정과장 진광선 시내버스정책TF팀장 이재훈 주무관
○ 용역 중간보고회 (목포 시내버스 재정지원 심의위원회)	'22. 10. 25.	윤병종 교통행정과장 설동진 대중교통팀장 박두옥 주무관
○ 용역 검토보고회 (목포 시내버스 재정지원 심의위원회)	'22. 8. 4.	윤병종 교통행정과장 설동진 대중교통팀장 박두옥 주무관
○ 용역 착수보고회 (목포 시내버스 재 정지원 심의위원회)	'22. 4. 6.	구 준 교통행정과장 설동진 대중교통팀장 박두옥 주무관
○ 목포시 시내버스 노선체계 전면개편 및 준공영제 실행방안 연구용역 제 안서 평가위원회 개최	'22. 3. 10.	구 준 교통행정과장 설동진 대중교통팀장 박두옥 주무관
○ 목포시 시내버스 노선체계 전면개편 및 준공영제 실행방안 연구용역 입 찰공고	'22. 2. 7.	구 준 교통행정과장 설동진 대중교통팀장 박두옥 주무관
○ 목포시 시내버스 노선체계 전면개편 및 운영체계 개편 도입방안 연구용 역 추진계획	'21. 10. 26.	김종식 시장 강효석 부시장 김형석 안전도시건설국장 구 준 교통행정과장 고경아 대중교통팀장 김선욱 주무관